

Приложение № 1
к распоряжению начальника
Управления по физической культуре и
спорту Администрации города
Екатеринбурга
от « ____ » _____ № _____

План («дорожная карта») мероприятий
по переводу муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее – СДЮСШОР), подведомственных Управлению по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга, в новый тип учреждений – учреждения спортивной подготовки, спортивные школы олимпийского резерва (далее – СШОР) на 2019 год.

№ п.п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования подготовки спортивного резерва			
1.1.	Разработка нормативного акта об утверждении порядка определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре и спорту (далее – Управление, учреждения), применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке	Сайченко Н.А. – директор МКУ «БО Спорт»	До 15.03.2019
1.2.	Разработка нормативного акта об утверждении порядка определения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями, подведомственными Управлению по физической культуре и спорту (далее – Управление, учреждения), применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предспортивной подготовке	Сайченко Н.А. – директор МКУ «БО Спорт»	До 15.03.2019
1.3.	Разработка и утверждение нормативного акта об утверждении базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг по предспортивной и спортивной подготовке	Сайченко Н.А. – директор МКУ «БО Спорт»	До 20.03.2019

№ п.п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации
1.4.	Разработка и утверждение нормативного акта об утверждении корректирующего коэффициента на оказание муниципальных услуг по предспортивной и спортивной подготовке	Сайченко Н.А. – директор МКУ «БО Спорт»	До 20.03.2019
1.5.	Разработка и утверждение проектов муниципальных заданий на оказание муниципальной услуги по предспортивной и спортивной подготовке	Морозова Е.Б. – начальник отдела	До 25.03.2019
1.6.	Разработка и утверждение нормативного акта об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки (с методикой оценки реализации федеральных стандартов спортивной подготовки)	Агафонов В.В. – заместитель начальника Управления Шуров И.Б. – главный специалист Управления	До 25.03.2019
1.7.	Разработка и утверждение нормативного акта об утверждении базовых требований к программам предспортивной подготовки	Агафонов В.В. – заместитель начальника Управления	До 11.03.2019
1.8.	Внесение изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы (в том числе с обеспечением передачи средств на обеспечение деятельности с раздела 0700 «Образование» на раздел 1100 «Физическая культура и спорт»)	Агафонов В.В. – заместитель начальника Управления Соколова Е.В. – И.о. заместителя начальника Управления	В течении года
2. Переход СДЮСШОР подведомственных Управлению по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга в организации нового типа – учреждения спортивной подготовки			
2.1	Направление предложения по переходу в новый тип учреждений подведомственных Управлению по спорту в Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга	Агафонов В.В. – заместитель начальника Управления	До 15.03.2019
2.2	Внесение изменений в распоряжение о переходе подведомственных СДЮСШОР в учреждения нового типа СШОР	Агафонов В.В. – заместитель начальника Управления Шуров И.Б. – главный специалист Управления	До 15.03.2019
2.3	Подготовка проектов новой редакции Уставов учреждений и предоставление их в Управление	Руководители учреждений Шуров И.Б. – главный специалист Управления	До 15.03.2019
2.4.	Согласование проектов новых редакций Уставов учреждений в Администрации города Екатеринбурга	Руководители учреждений	До 15.03.2019

№ п.п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации
		Шуров И.Б. – главный специалист Управления	
2.5.	Утверждение изменений в Учредительные документы учреждений	Руководители учреждений Шуров И.Б. – главный специалист Управления	До 01.04.2019
2.6.	Проекты изменений в организационные структуры и штатные расписания учреждений	Руководители учреждений Агафонов В.В. – заместитель начальника Управления Сайченко Н.А. – директор МКУ «БО Спорт»	До 15.03.2019
2.7	Разработка и утверждение Положений об оплате труда в учреждениях	Руководители учреждений Агафонов В.В. – заместитель начальника Управления Сайченко Н.А. – директор МКУ «БО Спорт»	До 15.03.2019
2.8	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждений	Агафонов В.В. – заместитель начальника Управления Руководители учреждений	До 01.04.2019
2.9.	Перевод работников с педагогических должностей на спортивные должности. Оформление процедуры перевода	Руководители учреждений	До 01.04.2019
2.10.	Перевод обучающихся учреждений на программы предспортивной и спортивной подготовки	Руководители учреждений	До 01.04.2019
2.11.	Приведение локальных актов учреждений в соответствие с новым наименованием и основными видами деятельности	Руководители учреждений	До 15.04.2019
2.12.	Разработка программ предспортивной и спортивной подготовки по видам спорта	Руководители учреждений	До 22.03.2019
2.13.	Переход организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности подведомственных Управлению в организации спортивной подготовки, реализующие программы в соответствии с федеральными стандартами	Руководители учреждений Рабочая группа	До 01.04.2019
2.14.	Работа по методическому и информационному сопровождению периода модернизации	Белогубова И.В. – главный специалист отдела	Весь период

№ п.п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации
2.15	Проведение мониторинга перехода учреждений на программы спортивной подготовки	Агафонов В.В. – заместитель начальника Управления	раз в квартал